

План мероприятий по повышению значений и показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на 2017-2018 уч. год

	Мероприятия	Сроки	Ответственные
	Разработка и утверждение политики обеспечения условий доступности для инвалидов и других маломобильных граждан.	Январь-февраль	Директор
	Формирование комиссии по созданию доступной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).	Январь-февраль	Директор
	Обследование объекта и составление паспорта доступности.	Январь-февраль	Директор
	Разработка инструкции по обслуживанию инвалидов и других маломобильных граждан при посещении учреждения	Сентябрь	
	Инструктирование сотрудников школы по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования с учетом имеющихся у них стойких расстройств функций организма и ограничений жизнедеятельности.	в теч. года	Зам. директора по АХЧ
8,	Разработка рабочей программы по работе с детьми-инвалидами	август	Зам. директора по ВР, тренер-преподаватель
9.	Утверждение паспорта доступности.	февраль	Директор
10.	Установка кнопок вызова персонала	ноябрь	Зам. директора по АХЧ
11.	Установка бегущих строк на входе в здание и на втором этаже	декабрь	Зам. директора по АХЧ

	Размещение информации о дистанционных образовательных технологиях на сайте учреждения.	август	Ответственная за сайт
	Определение мероприятий, учитываемых в планах развития объекта, в сметах его текущего ремонта, в графиках переоснащения объекта и закупки нового оборудования, в целях повышения уровня его доступности и условий для предоставления на нем услуг с учетом потребностей инвалидов.	в теч. года	Администрация школы